Harmonogram rzeczowo-finansowy
Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu, gmina Swarzędz – ETAP I

załącznik nr 3
do wniosku o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 06.04.2012r.

	Maj 2012	*Czerwiec 2012*	*Lipiec 2012*	*Sierpień 2012*	*Wrzesień 2012*	*Październik 2012*	*Listopad 2012*	*Grudzień 2012*	**SUMA**
Oranizacja ruchu na czas robot									
Budowa tymszasowych dróg dojazdowych									
Budowa zaplecza budowy									
Prace drogowe									
Roboty ziemne, nasypy									
Podbudowy									
Krawężniki, obrzeza									
Nawieczchnie jezdni poza wiaduktem									
Nawierzchnie wiadukt									
Umocnienie skarp, humusowanie									
Kanalizacja deszczowa									
Roboty ziemne									
Kanały deszczowe									
Wiadukt									
Zabezpiecznie torowiska PKP ścianką									
Budowa fundamentów									
Budowa podpór pośrednich									
Budowa przyczółków									
Montaż konstrukcji stalowej									
wykonanie płyty ponostowej									
Elementy wyposażenia wiaduktu									
Przebudowa urządzeń trakcji kolej.									
Kable automatyki kolejowej									
1 ETAP									
2 ETAP									
Przebudowa urządzeń elektroenergetyki kolejowej									
1 ETAP									
2 ETAP									
Projekt kolizji teletechnicznych PKP									
Przbudowa urządzeń wodno melioracyjnych (przepusty, ciek, rowy)									
Usunięcia kolizji elektroenergetycznych - ENEA									
Gaz w/c									
Oświetlenie drogowe									
Prace ziemne									
Kable									
Słupy + oprawy									
Iluminacja									
Sygnalizacja swietlna przyłącze									
Organizacja ruchu									
Przepusty CLIP									
SUMA									