

**ZARZĄDZENIE NR WOM.0050.1.6.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ**

z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Zespołu Koordynującego realizację projektu pn.: "Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz- etap II"

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.)

§ 1.

Powołuje się Zespół Koordynujący (zwany dalej „Zespołem”) do realizacji projektu pn.: *“Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - etap II”*, w następującym składzie:

- 1) Paweł Radzewicz – Kierownik Wydziału Pozyskiwania Funduszy – Przewodniczący Zespołu,
- 2) Bartłomiej Majchrzak – Kierownik Wydziału Inwestycji – Zastępca Przewodniczącego Zespołu,
- 3) Mariusz Szrajbrowski – Kierownik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Transportu,
- 4) Hanna Puskarek - Kierownik Wydziału Księgowości,
- 5) Joanna Mieloch – Zastępca Kierownika Wydziału Budżetu i Analiz,
- 6) Anna Mieczysłowska – Kierownik Wydziału Radców Prawnych i Zamówień Publicznych,
- 7) Izabela Paprzycka – Kierownik Wydziału Promocji,

§ 2.

1. Do zadań Zespołu należy koordynacja realizacji Projektu, w szczególności poprzez nadzorowanie prawidłowej i terminowej jego realizacji, zgodności z przyjętym harmonogramem rzeczowo–finansowym, budżetem oraz wszystkimi zapisami umowy o dofinansowanie, przepisami prawa oraz wytycznymi związanymi z realizacją Projektu.

2. Koordynacja realizacji projektu przez członków zespołu następuje zgodnie z założeniami dokumentacji aplikacyjnej, w szczególności wniosku o dofinansowanie, harmonogramu realizacji, budżetu projektu oraz postanowieniami umowy o dofinansowanie.

3. Do zadań Zespołu należy kreowanie w środowisku dobrego wizerunku projektu oraz wykonywanie czynności niezbędnych do zapewnienia płynnego procesu realizacji projektu i osiągnięcia założonych wskaźników.

4. Zespół jest powołany na czas do rozliczenia końcowego projektu.

§ 3.

Koordynując projekt Zespół analizuje, w szczególności:

- 1) czy projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem,
- 2) czy realizowany jest właściwy zakres robót,
- 3) zasadność zakresu robót dodatkowych,
- 4) zgodność realizacji projektu z przepisami zamówień publicznych,
- 5) prawidłowości rozliczenia zgodnie z zasadami rachunkowości budżetowej i księgowej.

§ 4.

1. Koordynacja realizacji projektu odbywa się poprzez wspólne posiedzenia Zespołu, które odbywają się nie rzadziej niż raz na tydzień.
2. Na posiedzenie Zespołu może zostać zaproszona osoba spoza jego składu, w szczególności jeśli uczestniczy w realizacji Projektu.
3. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, do którego załączona jest lista obecności.
4. Pracami Zespołu kieruje jego Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Zastępca.
5. W przypadku niemożności uczestniczenia w posiedzeniu Zespołu przez osobę, o której mowa w § 1, kierownik danego Wydziału wskazuje pracownika, który będzie go zastępował na danym posiedzeniu.

§ 5.

Zobowiązuje się wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz do współpracy z Zespołem w sprawach związanych z projektem.

§ 6.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcom Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Szkuclarek