

**ZARZĄDZENIE NR WOM.0050.1.208.2022**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ**

z dnia 21 października 2022 r.

**w sprawie powołania Zespołu Koordynującego realizację projektu pn.: "Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz (etap III) - zwiększenie funkcjonalności Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Swarzędzu"**

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.)

**§ 1.**

Powołuje się Zespół Koordynujący (zwany dalej „Zespołem”) do realizacji projektu pn.: "Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz (etap III) - zwiększenie funkcjonalności Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Swarzędzu" (zwanego dalej "Projektem"), w następującym składzie:

- 1) Paweł Radzewicz - Kierownik Wydziału Pozyskiwania Funduszy - Przewodniczący Zespołu,
- 2) Bartłomiej Majchrzak - Kierownik Wydziału Inwestycji - Zastępca Przewodniczącego Zespołu,
- 3) Anna Mieczysłowska - Kierownik Wydziału Radców Prawnych i Zamówień Publicznych,
- 4) Hanna Puskarek - Kierownik Wydziału Księgowości,
- 5) Joanna Mieloch - Kierownik Wydziału Budżetu i Analiz.

**§ 2.**

1. Do zadań Zespołu należy koordynacja realizacji Projektu, w szczególności poprzez nadzorowanie prawidłowej i terminowej jego realizacji, zgodności z przyjętym harmonogramem rzeczowo - finansowym, budżetem, przepisami prawa oraz, od dnia obowiązywania umowy o dofinansowanie Projektu w przypadku jego dofinansowania, wytycznymi obowiązującymi przy realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

2. Koordynacja realizacji Projektu przez członków Zespołu następuje zgodnie z założeniami harmonogramu realizacji i budżetu Projektu.

3. Do zadań Zespołu należy kreowanie w środowisku dobrego wizerunku Projektu oraz wykonywanie czynności niezbędnych do zapewnienia płynnego procesu realizacji Projektu i osiągnięcia założonych celów.

4. Zespół jest powołany na czas do całkowitego rozliczenia końcowego Projektu.

**§ 3.**

Koordynując Projekt Zespół analizuje, w szczególności:

- 1) czy Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem,
- 2) czy realizowany jest właściwy zakres robót,
- 3) zgodność realizacji Projektu z przepisami zamówień publicznych,
- 4) prawidłowość rozliczenia zgodnie z zasadami rachunkowości budżetowej i księgowej.

#### **§ 4.**

1. Koordynacja realizacji Projektu odbywa się poprzez wspólne posiedzenia Zespołu, które odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. Na posiedzenie Zespołu może zostać zaproszona osoba spoza jego składu, w szczególności jeśli uczestniczy w realizacji Projektu.

3. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, do którego załączona jest lista obecności.

4. Pracami Zespołu kieruje jego Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

5. W przypadku niemożności uczestniczenia w posiedzeniu Zespołu przez osobę, o której mowa w § 1, kierownik danego Wydziału wskazuje pracownika, który będzie go zastępował na danym posiedzeniu.

#### **§ 5.**

Zobowiązuje się wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz do współpracy z Zespołem w sprawach związanych z Projektem.

#### **§ 6.**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcom Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

#### **§ 7.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.