

ZARZĄDZENIE NR WOM.0050.1.16.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ

z dnia 13 stycznia 2023 r.

**w sprawie powołania Zespołu Projektowego koordynującego realizację przedsięwzięcia
pn.: "Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego na terenie Gminy Swarzędz
poprzez zakup autobusów elektrycznych w ramach programu Zielony Transport
Publiczny"**

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 40) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół Projektowy (zwany dalej „Zespołem”) do koordynowania realizacji przedsięwzięcia pn.: "Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego na terenie Gminy Swarzędz poprzez zakup autobusów elektrycznych w ramach programu Zielony Transport Publiczny" dofinansowanego w ramach programu priorytetowego „Zielony Transport Publiczny” przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwanego dalej "Projektem"), w następującym składzie:

- 1) Paweł Radzewicz - Kierownik Wydziału Pozyskiwania Funduszy - Przewodniczący Zespołu,
- 2) Mariusz Szrajbrowski - Kierownik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Transportu - Zastępca Przewodniczącego Zespołu,
- 3) Anna Mieczyska - Kierownik Wydziału Radców Prawnych i Zamówień Publicznych,
- 4) Hanna Puskarek - Kierownik Wydziału Księgowości,
- 5) Joanna Mieloch - Kierownik Wydziału Budżetu i Analiz.

§ 2.

1. Do zadań Zespołu należy koordynacja realizacji Projektu, w szczególności poprzez nadzorowanie prawidłowej i terminowej jego realizacji, zgodności z przyjętym harmonogramem rzeczowo - finansowym, budżetem, przepisami prawa oraz wytycznymi obowiązującymi przy realizacji przedsięwzięć dofinansowywanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Koordynacja realizacji Projektu przez członków Zespołu następuje zgodnie z założeniami harmonogramu realizacji i budżetu Projektu.

3. Do zadań Zespołu należy kreowanie w środowisku dobrego wizerunku Projektu oraz wykonywanie czynności niezbędnych do zapewnienia płynnego procesu realizacji Projektu i osiągnięcia założonych celów.

4. Zespół jest powołany na czas do całkowitego rozliczenia końcowego Projektu.

§ 3.

Koordynując Projekt Zespół nadzoruje czynności podejmowane w procesie realizacji Projektu oraz analizuje i dokonuje oceny stopnia zaawansowania ich realizacji, w szczególności:

- 1) nadzoruje przygotowanie do realizacji, proces realizacyjny Projektu, sposób wdrożenia jego założeń,

- 2) monitoruje postęp prac i identyfikuje ryzyka,
- 3) weryfikuje zgodność realizacji Projektu z przepisami zamówień publicznych,
- 4) dba o prawidłowość rozliczeń zgodnie z zasadami rachunkowości budżetowej i księgowej oraz terminowość wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych wobec instytucji dotującej Projekt,
- 5) inicjuje i monitoruje działania informacyjno - promocyjne.

§ 4.

1. Koordynacja realizacji Projektu odbywa się poprzez wspólne posiedzenia Zespołu, które odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. Na posiedzenie Zespołu może zostać zaproszona osoba spoza jego składu, w szczególności jeśli uczestniczy w realizacji Projektu.

3. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, do którego załączona jest lista obecności.

4. Pracami Zespołu kieruje jego Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

5. W przypadku niemożności uczestniczenia w posiedzeniu Zespołu przez osobę, o której mowa w § 1, kierownik danego Wydziału wskazuje pracownika, który będzie go zastępował na danym posiedzeniu.

§ 5.

Zobowiązuje się wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz do współpracy z Zespołem w sprawach związanych z Projektem.

§ 6.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcom Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.