

## Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania przetargowego:

*„Przebudowa ul. Glebowej w Zalasewie”*

Do siedziby zamawiającego wpłynęło pytanie o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### Pytanie nr 1

*„Zgodnie z zapisami SIWZ, pkt. VII - cytat: „Zamówienie należy zrealizować w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy”, §3 ust. 4 Umowy - cytat: „Termin wykonania całości robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - ostateczny odbiór całości robót budowlanych - nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy” oraz §7 ust. 1 ppkt. j) Umowy - cytat: „Wykonanie, w ramach wynagrodzenia umownego kompletnej inwentaryzacji powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej w czterech egzemplarzach (w tym elektronicznej kopii) i przekazanie jej Zamawiającemu przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy”, Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotowego w zakresie wykonania sieci kanalizacji deszczowej oraz w zakresie robót drogowych, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych map, opinii i uzgodnień, została zakończona w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.*

*Jednakże, na podstawie wieloletniego doświadczenia Wykonawcy, należy jednoznacznie stwierdzić, iż termin ten jest awykonalny. Realizacja kanalizacji deszczowej oraz przyłączy sieci wodociągowej wg Wykonawcy obejmie okres minimum 30 dni. Kolejne 30 dni Wykonawca potrzebuje na przebudowę nawierzchni ulicy Glebowej, natomiast czas konieczny na wykonanie map powykonawczych wynosi również 30 dni, licząc od momentu zakończenia wszystkich prac budowlanych, mających wpływ na elementy znajdujące się na mapie. A zatem minimalny realny czas niezbędny na realizację przedmiotu zamówienia wynosi nie mniej niż 3-4 miesiące od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy.*

*Pragniemy również przypomnieć, iż przedmiotowe postępowanie przetargowe zostało powtórzone, gdzie za pierwszym razem Zamawiający oczekiwał wykonania tego samego zakresu robót w terminie 7 miesięczny, co potwierdza, iż termin wykonania przedmiotu zamówienia w ciągu 30 dni jest niemożliwy do spełnienia również w przekonaniu Zamawiającego.*

*W związku z powyższym, prosimy o zmianę zapisów SIWZ i wydłużenie terminu realizacji robót o minimum 3 miesiące, tj. do 120 dni od dnia podpisania umowy”.*

### Odpowiedź nr 1

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ odnośnie terminu wykonania umowy (zamówienia):

Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 30.11.2016r. Termin wykonania całości robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – ostateczny odbiór całości robót budowlanych - nastąpi w terminie do dnia 30.11.2016r.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że dopuszcza prowadzenie robót w trybie dwuzmianowym.

W związku z powyższym zamawiający zmienia treść Rozdziału 4 - zmianie ulega: zapis §3 ust. 4 projektu umowy:

jest: „Termin wykonania całości robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – ostateczny odbiór całości robót budowlanych - nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy”.

zmienia się na: „Termin wykonania całości robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – ostateczny odbiór całości robót budowlanych - nastąpi w terminie do dnia 30.11.2016r.”

Ponadto zamawiający omyłkowo wprowadził do projektu umowy zapis §12 ust. 10 – zostaje on usunięty.

Z upoważnienia Burmistrza  
Pierwszy Zastępca Burmistrza  
Miasta i Gminy Swarzędz

*Grzegorz Tuterka*  
.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Sprawa prowadzi  
mgr Adam Talaga  
tel. 65-12-406 pok. 408

KIEROWNIK  
Biura Zamówień Publicznych  
*mgr Milena Klupś*

*[Podpis]*